



Ergebnisse Projekt mit Szenarien Dienstleistung/Produkt Entwicklung und Adaption (vereinfacht)

Projektinitialisierungsauftrag	QS- und Risikobericht	QS- und Risikobericht	QS- und Risikobericht	QS- und Risikobericht
Stakeholderliste	Projektmanagementplan	Projektmanagementplan	Projektmanagementplan	Projektmanagementplan
Studie	Situationsanalyse	Organisation umgesetzt	Organisation aktiviert	Projektstatusbericht
Rechtsgrundlagenanalyse	Organisationskonzept, Geschäftsmodellbeschreibung	Prototyp realisiert	Produkt aktiviert	Projekterfahrungen
Schutzbedarfsanalyse	Prozessbeschreibung, Organisationsbeschreibung	Detailspezifikation	Einführungsmassnahmen durchgeführt	Projekt-schlussbeurteilung
Beschaffungsanalyse	Lösungsanforderungen	Produktdokumentation	Betriebsaufnahme	Meilenstein Projektabschluss
Prototyp realisiert	Produktkonzept	Anwendungshandbuch	Abnahme	
Meilenstein Weitere Vorgehen: Wahl der Lösungsvariante und der Vorgehensweise klassisch / agil	Prototyp realisiert	Produkt entwickelt oder angepasst	Projektstatusbericht	
Projektmanagementplan	Ausschreibungsunterlagen	Einführungsmassnahmen realisiert	Phasenbericht	
Projektstatusbericht	Angebot, Evaluationsbericht, Zuschlag, Vereinbarung	Vorabnahme	Releasebericht agil	
Meilenstein Durchführungsaufrag	Einführungskonzept	Projektstatusbericht	Releasefreigabe agil	
Meilenstein Durchführungs-freigabe	Projektstatusbericht	Phasenbericht klassisch	Meilenstein Phasenfreigabe klassisch	
	Phasenbericht klassisch	Meilenstein Phasenfreigabe klassisch		

